MinhaObra

Relatório de Despesas

Casa Dals
CEP 96217-010
RUA ANA PERNIGOTTI, 1061 QUADRA 12 LOTE 01 - NÚMERO 80 (RUA A)
BOLAXA RIO GRANDE - RS

Pendente	Em negociação	Pago - Aguardando Entrega	Concluído
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.057,00	R$ 92.180,82

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Concreto usinado FCK 25 MPa	ETAPA 4 - Fundações	Material de construção	Pago - Aguardando Entrega	Conpasul	14/10/2026	R$ 13.650,00

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Concreto usinado FCK 25 MPa	25	Metros Cúbicos (m³)	R$ 546,0000	—	R$ 13.650,00

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Carga de Areia Grossa	ETAPA 4 - Fundações	Material de construção	Pago - Aguardando Entrega	Marcio Kbelo	14/10/2026	R$ 1.350,00

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Areia Grossa	100	Metros	R$ 13,5000	—	R$ 1.350,00

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Carga Tijolos 9 furos 14 x 19 x 24	ETAPA 4 - Fundações	Material de construção	Pago - Aguardando Entrega	Olaria Grimm	14/10/2026	R$ 5.500,00

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Tijolos 9 furos 14 x 19 x 24 (R$ 1.900,00 milheiro)	3.000	Tijolos	R$ 1,8333	—	R$ 5.500,00

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Sacos de cimento	ETAPA 4 - Fundações	Material de construção	Pago - Aguardando Entrega	Kasa Obra	15/10/2026	R$ 1.557,00

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Sacos de cimento	30	Sacos	R$ 51,9000	—	R$ 1.557,00

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Pedreiro	ETAPA 4 - Fundações	Mão de obra	Pago - Aguardando Entrega	Maiquel Braga Fiss	02/10/2026	R$ 4.500,00

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total

Nenhum registro encontrado.

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Pedreiro	ETAPA 4 - Fundações	Mão de obra	Pago - Aguardando Entrega	Maiquel Braga Fiss	16/10/2026	R$ 4.500,00

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total

Nenhum registro encontrado.

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Carga Pedra Brita Nº 1	**ETAPA 4 - Fundações**	**Material de construção**	**Concluído**	**Marcio Kbelo**	**14/09/2026**	**R$ 1.500,00**

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Pedra Brita Nº 1	100	Metros	R$ 15,0000	—	R$ 1.500,00

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Sacos de cimento, eletroduto, telhas, tubo de esgoto e joelho	**ETAPA 4 - Fundações**	**Material de construção**	**Concluído**	**Kasa Obra**	**12/09/2026**	**R$ 3.126,25**

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Sacos de cimento	50	Sacos	R$ 49,9000	—	R$ 2.495,00
Mangueira eletroduto corrugado amarelo - 1/2 Polegada - Marca Tramontina	50	Metros	R$ 1,7500	—	R$ 87,50
Telha de fibrocimento sem amianto - 2,44 metros × 0,50 metros × 4 milímetros - Marca Multitit	20	Unidades	R$ 20,8000	—	R$ 416,00

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Tubo para esgoto 100 milímetros × 6 metros - Marca Tigre	1	Unidade	R$ 118,9900	—	R$ 118,99
Joelho para esgoto - 100 milímetros - Marca Tigre	1	Unidade	R$ 8,7600	—	R$ 8,76

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Parafusos autobrocante 5,5 × 4 polegadas com vedação para madeira	**ETAPA 2 - Serviços preliminares e canteiro**	**Material de construção**	**Concluído**	**Mercado Livre**	**13/09/2026**	**R$ 65,38**

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Parafusos autobrocante 5,5 × 4 polegadas com vedação para madeira	100	Unidades	R$ 0,6538	—	R$ 65,38

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Pedreiro	ETAPA 2 - Serviços preliminares e canteiro	Mão de obra	Concluído	Maiquel Braga Fiss	11/09/2026	R$ 4.500,00

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total

Nenhum registro encontrado.

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Carga de Areia Grossa	ETAPA 4 - Fundações	Material de construção	Concluído	Marcio Kbelo	14/09/2026	R$ 1.300,00

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Areia Grossa	100	Metros	R$ 13,0000	—	R$ 1.300,00

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Cabo de cobre flexivel 750v 70 ºC 1x 2,50mm preto - Marca SIL	ETAPA 2 - Serviços preliminares e canteiro	Material de construção	Concluído	Commel	14/09/2026	R$ 248,76

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Cabo de cobre flexivel 750v 70 ºC 1x 2,50mm preto - Marca SIL	100	Metros	R$ 2,4876	—	R$ 248,76

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Concreto usinado FCK 25 MPa	ETAPA 4 - Fundações	Material de construção	Concluído	Construtora Schumann Ltda	22/09/2026	R$ 6.570,00

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Concreto usinado FCK 25 MPa, sem bombeamento, com descarga direta do caminhão-betoneira na obra	9	Metros Cúbicos (m³)	R$ 730,0000	—	R$ 6.570,00

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Placas de isopor (EPS) com 10 mm ou 20 mm de espessura	**ETAPA 4 - Fundações**	**Material de construção**	**Concluído**	**Shoppe**	**17/09/2026**	**R$ 149,80**

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Kit 30 placas EPS antichamas térmico acústico espessura 10mm (1cm) - 100x50x1cm	2	Caixas	R$ 74,9000	R$ 0,00	R$ 149,80

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Pedreiro	**ETAPA 4 - Fundações**	**Mão de obra**	**Concluído**	**Maiquel Braga Fiss**	**18/09/2026**	**R$ 4.500,00**

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total

Nenhum registro encontrado.

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Pedreiro	ETAPA 4 - Fundações	Mão de obra	Concluído	Maiquel Braga Fiss	25/09/2026	R$ 4.500,00

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total

Nenhum registro encontrado.

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Escoras de madeira	ETAPA 4 - Fundações	Material de construção	Concluído	Madeireira Sul Madeiras	02/10/2026	R$ 2.750,00

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Escoras de 5 metros	20	Unidades	R$ 23,5000	—	R$ 470,00
Escoras de 3,50 metros	100	Unidades	R$ 13,0000	—	R$ 1.300,00
Escoras de 2,5 x 7 x 5,40 metros	80	Unidades	R$ 11,0000	—	R$ 880,00
Frete	—	—	R$ 150,0000	R$ 50,00	R$ 100,00

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Tubulações e outros materiais	ETAPA 4 - Fundações	Material de construção	Concluído	Commel	05/10/2026	R$ 6.500,00

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Tubo Pvc Esgoto Sn Dn 40mm X 6m	8	Peças	R$ 42,3210	—	R$ 338,57
Joelho Esgoto Sn 90g Bolsa Curta Dn 40mm	20	Peças	R$ 1,8180	—	R$ 36,36
Junção Esgoto Sn Simples Dn 40mm	2	Peças	R$ 3,4650	—	R$ 6,93
Joelho Esgoto Sn 45g Dn 40mm	16	Peças	R$ 2,2250	—	R$ 35,60
Luva Esgoto Sn Simples Dn 40mm	8	Peças	R$ 1,2380	—	R$ 9,90
Tê Esgoto Sn Dn 40mm	2	Peças	R$ 3,1350	—	R$ 6,27
Caixa Sifonada Pvc Quadrada 7 Entradas 150 X 150 X 50mm Grelha Branca N25	7	Peças	R$ 43,9610	—	R$ 307,73
Tubo Pvc Esgoto Sn Dn 150mm X 6m	1	Peças	R$ 231,2700	—	R$ 231,27
Adesivo Plástico Pvc Frasco 175g Com Pincel Aplicador	2	Peças	R$ 18,4000	—	R$ 36,80
Lixa Ferro Grão 100 Folha 225 X 275mm	8	Peças	R$ 4,7200	—	R$ 37,76

Casa Dals
CEP 96217-010
RUA ANA PERNIGOTTI, 1061 QUADRA 12 LOTE 01 - NÚMERO 80 (RUA A)
BOLAXA RIO GRANDE - RS

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Fita Aço Galvanizada Perfurada 3/4"	20	Metro	R$ 3,8190	—	R$ 76,38
Parafuso Aço Philips Cabeça Chata Chipboard 4,0 X 40,0mm Bicromatizado	50	Peças	R$ 0,1310	—	R$ 6,57
Bucha Nylon S 6mm Sem Aba	50	Peças	R$ 0,2230	—	R$ 11,16
Tubo Pvc Esgoto Sn Dn 50mm X 6m	10	Peças	R$ 68,9570	—	R$ 689,57
Joelho Esgoto Sn 90g Dn 50mm	15	Peças	R$ 2,6790	—	R$ 40,19
Junção Esgoto Sn Simples Dn 50mm	2	Peças	R$ 9,0700	—	R$ 18,14
Joelho Esgoto Sn 45g Dn 50mm	10	Peças	R$ 3,1340	—	R$ 31,34
Luva Esgoto Sn Simples Dn 50mm	17	Peças	R$ 2,4910	—	R$ 42,35
Anel Vedação Esgoto Sn/Sr Dn 50mm	25	Peças	R$ 1,0270	—	R$ 25,68
Tê Esgoto Sn Dn 50mm	2	Peças	R$ 6,3600	—	R$ 12,72
Tubo Pvc Esgoto Sn Dn 75mm X 6m	12	Peças	R$ 102,9670	—	R$ 1.235,60
Joelho Esgoto Sn 90g Dn 75mm	14	Peças	R$ 5,3430	—	R$ 74,80
Junção Esgoto Sn Simples Dn 75mm	3	Peças	R$ 13,7400	—	R$ 41,22

Casa Dals
CEP 96217-010
RUA ANA PERNIGOTTI, 1061 QUADRA 12 LOTE 01 - NÚMERO 80 (RUA A)
BOLAXA RIO GRANDE - RS

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Joelho Esgoto Sn 45g Dn 75mm	13	Peças	R$ 6,1260	—	R$ 79,64
Curva Esgoto Sn 90g Curta Dn 75mm	16	Peças	R$ 18,5350	—	R$ 296,56
Tê Esgoto Sn Dn 75mm	2	Peças	R$ 14,3050	—	R$ 28,61
Junção Esgoto Sn Invertida Redução Dn 75mm X 50mm	4	Peças	R$ 12,7330	—	R$ 50,93
Redução Esgoto Sn Excêntrica Dn 75mm X 50mm	2	Peças	R$ 5,2500	—	R$ 10,50
Anel Vedação Esgoto Sn/Sr Dn 75mm	30	Peças	R$ 1,9890	—	R$ 59,68
Tubo Pvc Esgoto Sn Dn 100mm X 6m	16	Peças	R$ 104,8140	—	R$ 1.677,02
Joelho Esgoto Sn 90g Dn 100mm	2	Peças	R$ 8,3800	—	R$ 16,76
Junção Esgoto Sn Simples Dn 100mm	2	Peças	R$ 19,4100	—	R$ 38,82
Curva Esgoto Sn 90g Curta Dn 100mm	8	Peças	R$ 14,0490	—	R$ 112,39
Joelho Esgoto Sn 45g Dn 100mm	8	Peças	R$ 6,0230	—	R$ 48,18
Luva Esgoto Sn Simples Dn 100mm	12	Peças	R$ 3,9940	—	R$ 47,93
Tê Esgoto Sn Dn 100mm	2	Peças	R$ 15,7400	—	R$ 31,48
Junção Esgoto Sn Redução Dn 100mm X 50mm	5	Peças	R$ 14,5700	—	R$ 72,85

Casa Dals
CEP 96217-010
RUA ANA PERNIGOTTI, 1061 QUADRA 12 LOTE 01 - NÚMERO 80 (RUA A)
BOLAXA RIO GRANDE - RS

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Anel Vedação Esgoto Sn/Sr Dn 100mm	30	Peças	R$ 2,0870	—	R$ 62,62
Tê Esgoto Sn Redução Dn 100mm X 50mm	4	Peças	R$ 12,0480	—	R$ 48,19
Redução Esgoto Sn Excêntrica Dn 100mm X 50mm	2	Peças	R$ 6,5650	—	R$ 13,13
Redução Esgoto Sn Excêntrica Dn 100mm X 75mm	8	Peças	R$ 7,8030	—	R$ 62,42
Tubo Soldável 25mm X 6m	10	Peças	R$ 27,3410	—	R$ 273,41
Tê Soldável F/F/F 25mm	10	Peças	R$ 1,4730	—	R$ 14,73
Joelho Soldável 90g F/F 25mm	20	Peças	R$ 0,7680	—	R$ 15,35
Joelho Soldável 45g F/F 25mm	20	Peças	R$ 1,8800	—	R$ 37,60
Luva Soldável Simples 25mm	10	Peças	R$ 0,9240	—	R$ 9,24
Cap Soldável 25mm	5	Peças	R$ 2,6580	—	R$ 13,29
Bucha Redução Soldável Longa 40mm X 25mm	7	Peças	R$ 3,6810	—	R$ 25,77

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Prego e Arame	ETAPA 4 - Fundações	Material de construção	Concluído	Ferraço Rio Grande	07/10/2026	R$ 661,38

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
PREGO CABEÇA DUPLA 17 X 27	20	kg	R$ 15,6340	—	R$ 312,68
ARAME RECOZIDO Nº 14	20	kg	R$ 14,5860	—	R$ 291,72
PREGO CABEÇA SIMPLES 19 X 39	5	kg	R$ 11,3960	—	R$ 56,98

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Discos de corte	ETAPA 4 - Fundações	Material de construção	Concluído	Irmãos Jouglard	07/10/2026	R$ 791,40

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Disco Corte Ferro/Inox 4.1/2" 1,0 X 22,23mm - Berwanger Dci 10 360	30	Un.	R$ 2,0800	—	R$ 62,40
Disco Corte Diamantado 9" X 22,23mm Segmentado P/ Esmerilhadeira - Berwanger	10	Un.	R$ 49,9000	—	R$ 499,00

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Serra Circular Wídia 7.1/4" X 24d X 20mm - Heavy Duty	10	Un.	R$ 25,9000	—	R$ 259,00

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Pedreiro	ETAPA 4 - Fundações	**Mão de obra**	Concluído	**Maiquel Braga Fiss**	**09/10/2026**	**R$ 4.500,00**

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total

Nenhum registro encontrado.

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Custas Unificação - Parte 1	ETAPA 1 - Projetos, licenças e preparação	**Documentação**	Concluído	**Prefeitura**	**12/01/2026**	**R$ 167,52**

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Custas Unificação - Parte 1	1	—	R$ 167,5200	—	R$ 167,52

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Custas Unificação - Parte 2	ETAPA 1 - Projetos, licenças e preparação	Documentação	Concluído	Prefeitura	27/01/2026	R$ 108,39

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Custas Unificação - Parte 2	1	—	R$ 108,3900	—	R$ 108,39

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Custas Unificação - Parte 3	ETAPA 1 - Projetos, licenças e preparação	Documentação	Concluído	Prefeitura	05/02/2026	R$ 700,00

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Custas Unificação - Parte 3	1	—	R$ 700,0000	—	R$ 700,00

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Custas do engenheiro referente a unificação do terreno	ETAPA 1 - Projetos, licenças e preparação	Documentação	Concluído	Engenheiro	19/02/2026	R$ 980,00

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Custas do engenheiro referente a unifcação do terreno	1	—	R$ 980,0000	—	R$ 980,00

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Deslocamento do container para o terreno da obra	ETAPA 2 - Serviços preliminares e canteiro	Frete	Concluído	Jose Vair de Abreu de Barros	24/06/2026	R$ 350,00

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Deslocamento do container para o terreno da obra	—	—	R$ 350,0000	—	R$ 350,00

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Câmeras Intelbras	ETAPA 1 - Projetos, licenças e preparação	Material de construção	Concluído	Amazon	05/07/2026	R$ 610,06

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Câmeras Intelbras	2	Unidades	R$ 305,0300	—	R$ 610,06

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Protetor de Câmera de Segurança Universal Resistente Contra Sol e Chuva Poeira	ETAPA 1 - Projetos, licenças e preparação	Material de construção	Concluído	Shoppe	03/08/2026	R$ 79,90

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Protetor de Câmera de Segurança Universal Resistente Contra Sol e Chuva Poeira	2	Unidades	R$ 39,9500	—	R$ 79,90

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Engenheiro - Entrada do contrato	ETAPA 1 - Projetos, licenças e preparação	Mão de obra	Concluído	Engenheiro	04/08/2026	R$ 5.000,00

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Mão de obra do Engenheiro - Entrada do contrato	1	—	R$ 5.000,0000	—	R$ 5.000,00

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Taxa de Regularização do Processo (Alvará)	ETAPA 1 - Projetos, licenças e preparação	Documentação	Concluído	Prefeitura	10/08/2026	R$ 194,19

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Taxa de Regularização do Processo (Alvará)	—	—	R$ 194,1900	—	R$ 194,19

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Taxa de Expediente da Regularização (Alvará)	ETAPA 1 - Projetos, licenças e preparação	Documentação	Concluído	Prefeitura	10/08/2026	R$ 83,98

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Taxa de Expediente da Regularização (Alvará)	—	—	R$ 83,9800	—	R$ 83,98

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Poste de luz da CEEE e mureta de muro da Corsan	ETAPA 2 - Serviços preliminares e canteiro	Material de construção	Concluído	JVI Postes	21/08/2026	R$ 2.990,00

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Poste de luz da CEEE e mureta de muro da Corsan	—	—	R$ 2.990,0000	—	R$ 2.990,00

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Aditivo Impermeabilizante Contra Umidade Viapol 18L	**ETAPA 4 - Fundações**	**Material de construção**	**Concluído**	**Tumeleiro**	**28/08/2026**	**R$ 1.525,40**

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Aditivo Impermeabilizante Contra Umidade Viapol 18L	20	Caixas	R$ 82,9000	R$ 132,60	R$ 1.525,40

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Aditivo Impermeabilizante Contra Umidade Viapol 18L	**ETAPA 4 - Fundações**	**Material de construção**	**Concluído**	**Tumeleiro**	**28/08/2026**	**R$ 1.525,40**

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Aditivo Impermeabilizante Contra Umidade Viapol 18L	20	Caixas	R$ 82,9000	R$ 132,60	R$ 1.525,40

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Aditivo Impermeabilizante Injetec 5L Vbrasil Hidrofugante Incolor	**ETAPA 4 - Fundações**	**Material de construção**	**Concluído**	**Mercado Livre**	**31/08/2026**	**R$ 1.425,00**

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Aditivo Impermeabilizante Injetec 5L Vbrasil Hidrofugante Incolor	15	Galões	R$ 95,0000	—	R$ 1.425,00

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Peças de madeira serrada	**ETAPA 4 - Fundações**	**Material de construção**	**Concluído**	**Madereira e Serraria Fortaleza**	**31/08/2026**	**R$ 5.663,00**

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Tabua 2/5 x 20 x 2,70 pinus (de segunda)	90	Peças	R$ 6,2000	—	R$ 558,00
Tábua 2/5 x 15 x 2,70 pinus (de segunda)	90	Peças	R$ 4,6500	—	R$ 418,50
Sarrafo 2,5 x 7 x 5,50 eucalipto	8	Peças	R$ 5,0000	—	R$ 40,00

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Sarrafo 2,5 x 5 x 5,50 eucalipto	70	Peças	R$ 3,5000	—	R$ 245,00
Diferença sem nota	—	—	—	—	R$ 2.619,50
Tabua 2/5 x 30 x 2,70 pinus (de segunda)	180	Peças	R$ 9,9000	—	R$ 1.782,00

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Ferros Barra Reta	ETAPA 4 - Fundações	**Material de construção**	Concluído	**Arcelormittal Brasil**	**31/08/2026**	**R$ 11.491,87**

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
CA50 10,00MM RETO 12,0M FX 2000KG VT	89	Barras	R$ 37,5330	—	R$ 3.340,44
CA50 8,00MM RETO 12M FX 2000KG VT	91	Barras	R$ 25,1725	—	R$ 2.290,70
CA50 6,30 MM RETO 12,0 M FX 2000 KG	44	Barras	R$ 15,6134	—	R$ 686,99
TELA SOLDADA Q061 2,450 M 6,00 M	9	Peças	R$ 101,1800	—	R$ 910,62
TELA SOLDADA Q092 2,450 M 6,00 M	9	Peças	R$ 154,3800	—	R$ 1.389,42
PREGO C/CABEÇA P1727 20 KG	46	Quilograma	R$ 11,3611	—	R$ 522,61

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
AR.RECOZIDO 1,24 RL00 1 KG	23	Quilograma	R$ 11,6474	—	R$ 267,89
TELA P/COLUNA BELGO CBM 8,0MM 7x14 6M	9	Peças	R$ 91,4033	—	R$ 822,63
CA60 5,00 NERV RETO 12,0 M FX 2000 KG	116	Barras	R$ 10,8670	—	R$ 1.260,57

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Frete Ferros Barra Reta	ETAPA 4 - Fundações	**Frete**	Concluído	**Arcelormittal Brasil**	**31/08/2026**	**R$ 170,00**

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Frete Ferros Barra Reta	—	—	R$ 170,0000	—	R$ 170,00

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Aditivo Impermeabilizante Quart Tecplus Top 18kg	ETAPA 4 - Fundações	**Material de construção**	Concluído	**Kasa Obra**	**01/09/2026**	**R$ 998,00**

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Aditivo Impermeabilizante Quart Tecplus Top 18kg	20	Caixas	R$ 49,9000	—	R$ 998,00

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Carga Tijolos 9 furos 14 x 19 x 24 (R$ 1.900,00 milheiro)	ETAPA 4 - Fundações	**Material de construção**	Concluído	**Olaria Grimm**	**03/09/2026**	**R$ 5.500,00**

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Tijolos 9 furos 14 x 19 x 24 (R$ 1.900,00 milheiro)	3.000	Tijolos	R$ 1,8300	—	R$ 5.500,00

Descrição	Etapa	Categoria	Status	Fornecedor	Data do pagamento	Valor total
Laje Protendida - 1º pavimento	ETAPA 4 - Fundações	Material de construção	Concluído	Construthor	22/09/2026	R$ 10.955,14

Itens da Despesa

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Tapa Viga H8	1.339	UN	R$ 3,7500	R$ 0,00	R$ 5.016,97
Tapa Viga H8 Meia	52	UN	R$ 3,7500	R$ 0,00	R$ 194,83
Viga Protendida 3 Fios ME3160 - Carga 150+100+PP kgf/m²	5	UN	R$ 29,3400	R$ 0,00	R$ 146,68
Viga Protendida 3 Fios ME3290 - Carga 150+100+PP kgf/m²	7	UN	R$ 53,1700	R$ 0,00	R$ 372,20
Viga Protendida 3 Fios ME3200 - Carga 150+100+PP kgf/m²	7	UN	R$ 36,6700	R$ 0,00	R$ 256,69
Viga Protendida 3 Fios ME3330 - Carga 150+100+PP kgf/m²	11	UN	R$ 60,5100	R$ 0,00	R$ 665,56
Viga Protendida 3 Fios ME3215 - Carga 150+100+PP kgf/m²	4	UN	R$ 39,4200	R$ 0,00	R$ 157,68
Viga Protendida 3 Fios ME3330 - Carga 150+100+PP kgf/m²	4	UN	R$ 60,5100	R$ 0,00	R$ 242,02
Viga Protendida 3 Fios ME3160 - Carga 150+100+PP kgf/m²	13	UN	R$ 29,3400	R$ 0,00	R$ 381,37
Viga Protendida 6 Fios ME6490 - Carga 150+100+PP kgf/m²	11	UN	R$ 137,0600	R$ 0,00	R$ 1.507,64

Casa Dals
CEP 96217-010
RUA ANA PERNIGOTTI, 1061 QUADRA 12 LOTE 01 - NÚMERO 80 (RUA A)
BOLAXA RIO GRANDE - RS

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor desconto	Valor total
Viga Protendida 3 Fios ME3170 - Carga 150+100+PP kgf/m²	4	UN	R$ 31,1700	R$ 0,00	R$ 124,68
Viga Protendida 3 Fios ME3135 - Carga 150+100+PP kgf/m²	7	UN	R$ 24,7500	R$ 0,00	R$ 173,27
Viga Protendida 3 Fios ME3135 - Carga 150+100+PP kgf/m²	3	UN	R$ 24,7500	R$ 0,00	R$ 74,26
Viga Protendida 5 Fios ME5420 - Carga 150+100+PP kgf/m²	12	UN	R$ 104,9900	R$ 0,00	R$ 1.259,93
Viga Protendida 3 Fios ME3260 - Carga 150+100+PP kgf/m²	8	UN	R$ 47,6700	R$ 0,00	R$ 381,37

Total geral de despesas	**R$ 123.237,82**