MinhaObra

Relatório de Fluxo de Caixa

Casa Dals
CEP 96217-010
RUA ANA PERNIGOTTI, 1061 QUADRA 12 LOTE 01 - NÚMERO 80 (RUA A)
BOLAXA RIO GRANDE - RS

Entrada
R$ 1.198.655,07

Saída
R$ 123.237,82

Saldo
R$ 1.075.417,25

Mão de obra — 6,7%

Despesas classificadas como mão de obra

ORÇADO
R$ 475.000,00

DIFERENÇA
R$ 443.000,00

VALOR REALIZADO
R$ 32.000,00

Materiais — 12,5%

Inclui materiais, frete, documentação e outros

ORÇADO
R$ 730.000,00

DIFERENÇA
R$ 638.762,18

VALOR REALIZADO
R$ 91.237,82

Consumo do orçamento — 10,3%

Saída em relação à entrada

COMPROMETIDO
R$ 123.237,82

Data	Descrição	Fornecedor	Categoria	Valor	Provisionado
01/01/2028	Títulos Vencidos	—	—	R$ 37.834,46	Sim
01/12/2027	Títulos Vencidos	—	—	R$ 30.833,78	Sim
01/11/2027	Títulos Vencidos	—	—	R$ 33.974,57	Sim
01/09/2027	Títulos Vencidos	—	—	R$ 34.346,59	Sim
01/08/2027	Títulos Vencidos	—	—	R$ 19.298,56	Sim
01/07/2027	Títulos Vencidos	—	—	R$ 11.025,34	Sim

Data	Descrição	Fornecedor	Categoria	Valor	Provisionado
01/05/2027	Títulos Vencidos	—	—	R$ 7.110,40	Sim
01/03/2027	Títulos Vencidos	—	—	R$ 12.853,22	Sim
01/02/2027	Consórcio do Sicredi	—	—	R$ 350.000,00	Sim
01/02/2027	Financiamento da Caixa	—	—	R$ 410.000,00	Sim
01/02/2027	Títulos Vencidos	—	—	R$ 30.700,89	Sim
01/01/2027	Títulos Vencidos	—	—	R$ 11.164,26	Sim
01/12/2026	Títulos Vencidos	—	—	R$ 35.000,00	Sim
16/10/2026	Pedreiro	Maiquel Braga Fiss	Mão de obra	-R$ 4.500,00	Não
15/10/2026	Sacos de cimento	Kasa Obra	Material de construção	-R$ 1.557,00	Não
14/10/2026	Carga Tijolos 9 furos 14 x 19 x 24	Olaria Grimm	Material de construção	-R$ 5.500,00	Não
14/10/2026	Carga de Areia Grossa	Marcio Kbelo	Material de construção	-R$ 1.350,00	Não
14/10/2026	Concreto usinado FCK 25 MPa	Conpasul	Material de construção	-R$ 13.650,00	Não
09/10/2026	Pedreiro	Maiquel Braga Fiss	Mão de obra	-R$ 4.500,00	Não
07/10/2026	Discos de corte	Irmãos Jouglard	Material de construção	-R$ 791,40	Não

Data	Descrição	Fornecedor	Categoria	Valor	Provisionado
07/10/2026	Prego e Arame	Ferraço Rio Grande	Material de construção	-R$ 661,38	Não
05/10/2026	Tubulações e outros materiais	Commel	Material de construção	-R$ 6.500,00	Não
02/10/2026	Pedreiro	Maiquel Braga Fiss	Mão de obra	-R$ 4.500,00	Não
02/10/2026	Escoras de madeira	Madeireira Sul Madeiras	Material de construção	-R$ 2.750,00	Não
25/09/2026	Pedreiro	Maiquel Braga Fiss	Mão de obra	-R$ 4.500,00	Não
22/09/2026	Concreto usinado FCK 25 MPa	Construtora Schumann Ltda	Material de construção	-R$ 6.570,00	Não
22/09/2026	Laje Protendida - 1º pavimento	Construthor	Material de construção	-R$ 10.955,14	Não
18/09/2026	Pedreiro	Maiquel Braga Fiss	Mão de obra	-R$ 4.500,00	Não
17/09/2026	Placas de isopor (EPS) com 10 mm ou 20 mm de espessura	Shoppe	Material de construção	-R$ 149,80	Não
14/09/2026	Cabo de cobre flexivel 750v 70 ºC 1x 2,50mm preto - Marca SIL	Commel	Material de construção	-R$ 248,76	Não
14/09/2026	Carga de Areia Grossa	Marcio Kbelo	Material de construção	-R$ 1.300,00	Não
14/09/2026	Carga Pedra Brita Nº 1	Marcio Kbelo	Material de construção	-R$ 1.500,00	Não
13/09/2026	Parafusos autobrocante 5,5 × 4 polegadas com vedação para madeira	Mercado Livre	Material de construção	-R$ 65,38	Não

Casa Dals
CEP 96217-010
RUA ANA PERNIGOTTI, 1061 QUADRA 12 LOTE 01 - NÚMERO 80 (RUA A)
BOLAXA RIO GRANDE - RS

Data	Descrição	Fornecedor	Categoria	Valor	Provisionado
12/09/2026	Sacos de cimento, eletroduto, telhas, tubo de esgoto e joelho	Kasa Obra	Material de construção	-R$ 3.126,25	Não
11/09/2026	Pedreiro	Maiquel Braga Fiss	Mão de obra	-R$ 4.500,00	Não
03/09/2026	Carga Tijolos 9 furos 14 x 19 x 24 (R$ 1.900,00 milheiro)	Olaria Grimm	Material de construção	-R$ 5.500,00	Não
01/09/2026	Aditivo Impermeabilizante Quart Tecplus Top 18kg	Kasa Obra	Material de construção	-R$ 998,00	Não
31/08/2026	Frete Ferros Barra Reta	Arcelormittal Brasil	Frete	-R$ 170,00	Não
31/08/2026	Ferros Barra Reta	Arcelormittal Brasil	Material de construção	-R$ 11.491,87	Não
31/08/2026	Peças de madeira serrada	Madereira e Serraria Fortaleza	Material de construção	-R$ 5.663,00	Não
31/08/2026	Aditivo Impermeabilizante Injetec 5L Vbrasil Hidrofugante Incolor	Mercado Livre	Material de construção	-R$ 1.425,00	Não
28/08/2026	Aditivo Impermeabilizante Contra Umidade Viapol 18L	Tumeleiro	Material de construção	-R$ 1.525,40	Não
28/08/2026	Aditivo Impermeabilizante Contra Umidade Viapol 18L	Tumeleiro	Material de construção	-R$ 1.525,40	Não
21/08/2026	Poste de luz da CEEE e mureta de muro da Corsan	JVI Postes	Material de construção	-R$ 2.990,00	Não
10/08/2026	Taxa de Expediente da Regularização (Alvará)	Prefeitura	Documentação	-R$ 83,98	Não
10/08/2026	Taxa de Regularização do Processo (Alvará)	Prefeitura	Documentação	-R$ 194,19	Não
04/08/2026	Engenheiro - Entrada do contrato	Engenheiro	Mão de obra	-R$ 5.000,00	Não

Data	Descrição	Fornecedor	Categoria	Valor	Provisionado
03/08/2026	Protetor de Câmera de Segurança Universal Resistente Contra Sol e Chuva Poeira	Shoppe	Material de construção	-R$ 79,90	Não
05/07/2026	Câmeras Intelbras	Amazon	Material de construção	-R$ 610,06	Não
24/06/2026	Deslocamento do container para o terreno da obra	Jose Vair de Abreu de Barros	Frete	-R$ 350,00	Não
19/02/2026	Custas do engenheiro referente a unificação do terreno	Engenheiro	Documentação	-R$ 980,00	Não
05/02/2026	Custas Unificação - Parte 3	Prefeitura	Documentação	-R$ 700,00	Não
27/01/2026	Custas Unificação - Parte 2	Prefeitura	Documentação	-R$ 108,39	Não
12/01/2026	Custas Unificação - Parte 1	Prefeitura	Documentação	-R$ 167,52	Não
01/01/2026	**Caixa Anderson**	**—**	**—**	**R$ 104.000,00**	**Não**
01/01/2026	**Caixa Simone**	**—**	**—**	**R$ 70.513,00**	**Não**